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經濟部公共工程計畫基本設計審查作業流程圖 

審查單位 
自行辦理審查 

審查單位 
聘請專家委員協助審查

工程主辦機關
(如：水利署或河川局）

審查單位
檢視文件是否齊備

決定審查方式
（依計畫金額大小及工程介面多寡

來區分規模大小及複雜程度 ）

機關 
補件 

審查單位
(如：本部或水利署)

收件

1.進行基本設計階段實質審查 
2.由一級主管或授權之相關人員負責 

計畫規模 
較小或內 
容單純 

計畫規模 
較大或內 
容複雜 

審查結果 審查結果 

通過

不通過不通過 

否 

1.完成基本設計成果 
2.負責人：首長或授權之副首長 

1 . 收集補齊文件 
資料 

2 . 由承辦人負責 

送件

是

通過

總建造經費在五千萬

元以上未逾四億元 

總建造經費在

四億元以上 

審查單位函送工

程會審議 

 

審查單位函知主辦機關

及本部相關單位 

總建造經費在

五千萬元以下 

審查單位函送

行政院備查 
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