附件2 臺北市臺北都會區大眾捷運系統工程各線設施設備點交移交作業流程


[image: image1]
第1頁，共1頁






營運區段點交作業完成，經雙方確認後函送會議紀錄








營運區段移交作業完成，經雙方確認後，移交清冊八份由代表人完成用印簽署並將清冊文件等分送相關單位（依點交移交作業要點辦理）

























































































移交作業�-----------------------





點交作業�-----------------------





修正補齊





否





單一捷運路線或路段





否





1.環控、機電系統工程竣工或實質完工。2.環控、機電系統工程未達竣工或實質完工者及土建、水電系統工程未驗收前，於簽奉市長核准後，先行點交之設施設備





土建、水電、環控及機電系統工程完成驗收之設施設備





前置作業�
�
設施設備點交清冊、備品、物品清單、契約約定相關文件函送捷運公司�
�






前置作業�
�
設施設備完成驗收之文件及移交清冊、備品、物品清單，契約約定相關文件函送捷運公司�
�






確認是否符合點交移交作業要點之規定





確認是否符合臺北市政府所屬各機關工程施工驗收基準





準備會議�
�
確認各單位點交、移交人員現況說明


確認點交、移交範圍�
�






設施設備、備品、物品現場點交、移交是否符合清冊





記錄、拍照存證





交付房門、設備鑰匙，及操作、維修密碼























是





是





是





否





 協調


 改善





修正補齊
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