

都市更新委外規劃與關聯性公共工程計畫

○○○年度核定計畫進度表(規劃類)

填表日期： 年 月 日

| 縣(市)別 | 市(鄉、鎮、區)別 | 計畫名稱 | 進度 | 執行情形 | 規 劃 設 計 | | | ○○○○ | ○○○○ | 決 算 (結案) |
|-------|-----------|------|------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | | | | 期初 | 期中 | 期末 | | | |
| | | | 預定進度 | 預定進度累計百分比 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | 100% |
| | | | | 日 (日曆天或工作天) | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| | | | 實際進度 | 實際進度累計百分比 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○○% |
| | | | | 日 (日曆天或工作天) | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

承辦人：
聯絡電話：

單位主管：

填表說明：

- 一、請撥第一期經費應填寫預定進度欄。剩餘經費請撥時，預定進度、實際進度應全部填寫。
- 二、預定進度部分：個案依工作項目內容，填寫完成日期及預定進度累計百分比。預定進度百分比總進度為 100%(即決算日期格)，倘個案僅涉及規劃設計，建議期初佔 35%(含發包 10%)、期中佔 20%、期末佔 25%、結案佔 20%，爰預定進度累計百分比為期初 35%、期中 55%、期末 80%、結案 100%。
- 三、實際進度部分：剩餘經費請撥，依個案依推動情形，填寫實際完成日期及實際進度累計百分比。

都市更新委外規劃與關聯性公共工程計畫

○○○年度核定計畫進度表(工程類)

填表日期： 年 月 日

| 縣 (市) 別 | 市 (鄉、 鎮、區) 別 | 計 畫 名 稱 | 進 度 | 執行日數 | 規 劃 設 計 | | | 工程發包 | 開 工 | 完 工 | 驗 收 | 決 算 (結案) |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | | | | 期 初 | 期 中 | 期 末 | | | | | |
| | | | 預 定 進 度 | 預定進度累 計百分比 | ○○ % | ○○ % | ○○ % | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | 100% |
| | | | | 日 (日曆天或 工作天) | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| | | | 實 際 進 度 | 實際進度累 計百分比 | ○○ % | ○○ % | ○○ % | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○○% |
| | | | | 日 (日曆天或 工作天) | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

承辦人：
聯絡電話：

單位主管：

填表說明：

- 一、請撥第一期經費應填寫預定進度欄。剩餘經費請撥時，預定進度、實際進度應全部填寫。
- 二、預定進度部分：個案依工作項目內容，填寫完成日期及預定進度累計百分比。預定進度百分比總進度為 100%(即決算日期格)，建議規劃設計佔 20%、發包佔 10%、開工佔 5%、完工佔 60%、驗收 3%、結案佔 2%，爰預定進度累計百分比為規劃設計 20%、發包 30%、開工 35%、完工 95%、驗收 98%、結案 100%。
- 三、實際進度部分：剩餘經費請撥，依個案依推動情形，填寫實際完成日期及實際進度累計百分比。