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查證屬實後

次日起2日內

有無初驗程序

有(2000萬元以上)

收受全部資料之次日起15日內

初驗

作成初驗紀錄

主驗,會驗,協驗,廠商

合格

機電工程

驗收

作成驗收紀錄

主驗,監驗,會驗,協驗,廠商

是

無(2000萬元以下)

合格

填製結算驗收證明書

承辦單位,主驗,監驗

是

合格次日起10日內

收受該結算驗收證明書次日起4日內

否

合格

依契約規定辦理

否

是

合格否是

註1：

爲配合辦理物價指數調整作業，得再

延長15日。

註2：

除有特殊情形經簽請機關首長核准延

期外，應按規定期限辦理。

以上期限有特殊情形必須延期者，係

指有正當理由且經雙方協議延期者，

或因未能供水、供電及測試致無法辦

理初驗或驗收之情形。

查驗屬實

機關核發

工程結算驗收證明書

否

工程竣工

竣工報核

填具竣工報告表

廠商

預定竣工日前或竣工當日

收受竣工報告次日起2日內

是

竣工查驗

填具工程竣工查驗紀錄

工程司,廠商

限期改善(30日內)

廠商

初驗複驗

作成初驗複驗紀錄

主驗,會驗,協驗,廠商

限期改善(30日內)

廠商

驗收複驗

作成驗收複驗紀錄

主驗,監驗,會驗,協驗,廠商

否

核轉機關備查

工程司,機關

結算資料

檢送結算資料及契約約定

之其他資料

工程司、廠商

自竣工次日起30日內(註1,2)

是

會同丈量

工程司應於竣工次日起7

日內會同廠商丈量數量

工程司,廠商

完成供水供電及測試

工程司,廠商

是

否

是

30日內(註2)

有初驗者:初驗合格後次日起20日內(註2)

無初驗者:收受全部資料之次日起15日內
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初驗複驗
作成初驗複驗紀錄


主驗,會驗,協驗,廠商


完成供水供電及測試�

否


合格


依契約規定辦理
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註1：
爲配合辦理物價指數調整作業，得再延長15日。
註2：
除有特殊情形經簽請機關首長核准延期外，應按規定期限辦理。

以上期限有特殊情形必須延期者，係指有正當理由且經雙方協議延期者，或因未能供水、供電及測試致無法辦理初驗或驗收之情形。
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