　　　　　宜蘭縣政府暨所屬各機關學校年度列管計畫權重配置表　　　　　　　附表1
1、 工作計畫之工作項目權數配置%
	計畫性質
	總累計進度25%
	總累計進度40%
	總累計進度55%
	總累計進度75%
	總累計進度95%
	總累計進度100%

	工程案件－自規劃設計開始列管至工程驗收結案
	規劃設計完成。
	完成發包並決標（含議價完成）。
	工程開工。
	工程進度完成50%。
	工程完工日。
	完成驗收作業及結算。

	工程案件－自工程開工後開始列管
	工程累計總進度達25%。
	工程累計總進度至40%。
	工程累計總進度至55%。
	工程累計總進度至75%。
	工程完工日。
	完成驗收作業及結算。

	規劃設計(含委託研究)
	完成需求書核定。
	完成發包並決標（含議價完成）。
	完成合約書簽訂。
	完成審查並通過期初報告（如分為三期報告時，以期中報告為基準）。
	完成審查並通過期末報告。
	完成尾款支付及結算。

	市地重劃案
	測量完成日。
	造冊完成日。
	開始查估地上物、地價日。
	查估地上物、地價完成日。
	送主管機關核備日。
	發放日。

	都市計畫案
	委託規劃。
	草案公開展覽。
	縣都委會完成審查作業。
	提內政部都委會審議。
	內政部都委會完成審查。
	公告實施。



2、 年終考核評核指標及評核基準
(一)初評小組總分權重分配：    
	  　　　　　　　　　初評小組計畫性質
	主計處
	工程查核小組
	計畫處

	工程案件
	30%
	35%
	35%

	非工程案件
	40%
	------
	60%


1、計畫進度執行成效部分（100%）
	評核指標
	權重
	評分基準

	
	
	100%-90%
	89%-80%
	79%-70%
	69%-60%
	59%-0%

	計畫目標及內容
	15%
	目標極具挑戰性。內容具體、量化。
	目標甚具挑戰性。內容大多能具體、量化。
	目標具有挑戰性。計畫內容部分具體、量化。
	目標略具挑戰性，或與上年度相同。計畫內容少部分具體、量化。
	目標不具挑戰性，或較上年度降低。計畫內容未能具體、量化。

	
	
	備註：含計畫目標實施效益(如觀光景點設施，增加遊客數或周邊經濟效益提升百分點．．．)、或曾獲國內外機構評鑑獎項、國內外媒體或民意論述肯定、國內外學術或公家機構評鑑優異等，並依計畫影響範圍、困難程度（不可抗力原因）等進行評分。(執行單位檢附相關資料佐證)

	作業計畫管理機制      
   
	25%
	整體計畫依限完成填報及初審，且修訂未逾原結案期程者。
	整體計畫填報及完成初審提出時間逾期5天以下者，或曾修訂1次。
	整體計畫完成初審提出時間逾期10天以下者，修正作業中曾修訂2次。
	整體計畫填報及完成初審提出時間逾期20天以下者，或修正作業中曾修訂3次。
	整體計畫填報及完成初審提出時間逾期21天以上者，或修正作業中曾修訂4次以上。

	進度控制情形 (含平時查證、會議） 
	30%
	依管考週期為基準，各期總累計進度落後1/12以下或符合預定進度，且平時實地查證主席裁示事項依限完成並結案者。
	依管考週期為基準，各期總累計進度落後落後2/12以下，及平時實地查證主席裁示事項未依限完成但已提具體可行、量化方案。
	依管考週期為基準，各期總累計進度落後落後3/12以下，及平時實地查證主席裁示事項未依限完成，但已提部分具體、量化方案。
	依管考週期為基準，各期總累計進度落後落後4/12以下，及平時實地查證主席裁示事項有未依限完成者，但已簽准結案者。
	依管考週期為基準，各期總累計進度或曾落後超過落後5/12以上，及平時實地查證主席裁示事項未依限完成，所提因應方案不夠具體或無任何因應方案。

	計畫進度控制結果（目標達成度）     
	30%
	驗收完成率達98%或年度終了總累積進度落後在3%以下者。
	驗收完成率達97-95%或年度終了總累積進度落後在6%以下者。
	驗收完成率達94-90%或年度終了總累積進度落後在9%以下者。
	驗收完成率達89-85%或年度終了總累積進度落後在12%以下者。
	驗收完成率達85%以下或年度終了總累積進度落後超過12%（含）以上者。

	各項資料提報管理機制
	25%
	依格式詳實填寫，且內容具體、量化，並提提出具體績效，且如期填送。
	依格式詳實填寫，內容大多具體、量化，且平均逾期3日以下者。

	尚能依格式詳實填寫，內容部分具體、量化，且平均逾期5日以下者。

	依格式填寫 ，內容少部分具體、量化，且平均逾期7日以下者。

	未在前4項衡量基準涵蓋範圍者。



2、預算執行成效部分(100%)
	評核基準
	100－90分
	89-80分
	79-70分
	65-50分
	49-0分

	經費運用
	以預算達成率之百分比表示，如達成率為80%，則本評核項目為80分。


3、工程品質執行成效部分(100%)
依公共工程委員會頒訂「主辦機關工程自組評量表」評核。 
 (二)非工程類之案件：「總分」＝「評核分數」*權重90%。

（三）考核小組覆評分數：

本府考核小組依初評小組初評總分得增減總分10分。（如示範公園計畫經初評小組評分後總分為75分，考核小組覆評增加5分，本案總分即為80分，反之，考核小組覆評減列5分，本案總分即為70分。）
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