

財政部國有財產署加強推動國有非公用不動產改良利用案件列管表

統計截止日期： 年 月 日止

一、指定產業媒合中央主管機關改良利用

單位	案名 (不動產標示)	面積 (m ²)	使用 分區	辦理階段 (含最新辦理情形簡要說明)	辦理進度 評量	件數					備註	
						尚未簽約			已簽約			合計
						洽談 意願	研擬 草案	計畫 陳核	簽約 招商	興建 施工		
本署				<input type="checkbox"/> 第一階段，洽談意願 1. 洽談機關名稱： 2. 表達意願日期： <input type="checkbox"/> 第二階段，研擬草案 1. 送署研商期限： 2. 送署研商日期： <input type="checkbox"/> 第三階段，計畫陳核 1. 本署研商日期： 2. 本部核定日期：	<input type="checkbox"/> 進度超前或符合 <input type="checkbox"/> 進度落後。 1. 原因： 2. 改進方法：							原列為本署案件，於工作計畫奉財政部核定後，改列為分署第四階段，簽約招商。
○區分署及所屬辦事處	○區分署			<input type="checkbox"/> 第一階段，洽談意願 1. 洽談機關名稱： 2. 表達意願日期： <input type="checkbox"/> 第二階段，研擬草案 1. 報署研商期限： 2. 報署研商日期： <input type="checkbox"/> 第三階段，計畫陳核 1. 本署研商日期： 2. 本部核定日期： <input type="checkbox"/> 第四階段，簽約招商 1. 分署簽約日期： 2. 辦理招商期限： 3. 完成招商日期： <input type="checkbox"/> 第五階段：已招商或營運（自次月	<input type="checkbox"/> 進度超前或符合 <input type="checkbox"/> 進度落後。 1. 原因： 2. 改進方法：							

					起自行列管) <input type="checkbox"/> 興建施工中(確定正式營運日期後通知本署,並依辦理階段列案控管)。 <input type="checkbox"/> 已營運。 <input type="checkbox"/> 結案:已終止,原因: , 擬自次月起解除列管。									
	○○ 辦事處													
合計(件)														

補充說明：

○區分署自行列管○案及應辦事項如下：

辦理階段	序次	案名	應辦事項

二、自行改良利用

單位	案名 (不動產標示)	面積 (m ²)	使用 分區	辦理階段 (含最新辦理情形簡要說明)	辦理進度 評量	件數							備註	
						評估 規劃	報署 同意	研擬 草案	計畫 陳核	辦理 招商	興建 施工	已 營運		合計
本署				<input type="checkbox"/> 第一階段，評估規劃 1. 委託專業日期： 2. 完成評估日期： <input type="checkbox"/> 第二階段，計畫陳核 1. 本署研商日期： 2. 本部核定日期：	<input type="checkbox"/> 進度超前或符合 <input type="checkbox"/> 進度落後。 1. 原因： 2. 改進方法：									原列為本署案件，於工作計畫奉財政部核定後，改列為分署第五階段，辦理招商。
○區分署及所屬辦事處	○區分署			<input type="checkbox"/> 第一階段，評估規劃 1. 委託專業日期： 2. 完成評估日期： <input type="checkbox"/> 第二階段，報署同意 1. 預訂報署日期： 2. 本署同意日期： <input type="checkbox"/> 第三階段，研擬草案 1. 報署研商期限： 2. 報署研商日期： <input type="checkbox"/> 第四階段，計畫陳核 1. 本署研商日期： 2. 本部核定日期： <input type="checkbox"/> 第五階段，辦理招商 1. 辦理招商日期： 2. 完成招商日期： <input type="checkbox"/> 第六階段：已招商或營運（自次月	<input type="checkbox"/> 進度超前或符合 <input type="checkbox"/> 進度落後。 1. 原因： 2. 改進方法：									

					起自行列管) <input type="checkbox"/> 興建施工中(確定正式營運日期後通知本署,並依辦理階段列案控管)。 <input type="checkbox"/> 已營運。 <input type="checkbox"/> 結案:已終止,原因: , 擬自次月起解除列管。											
	○○ 辦事處															
合計(件)																

補充說明：

○區分署自行列管○案及應辦事項如下：

辦理階段	序次	案名	應辦事項

三、共同改良利用

單位	案名 (不動產標示)	面積 (m ²)	使用 分區	辦理階段 (含最新辦理情形簡要說明)	辦理進度 評量	件數							備註	
						尚未簽約				已簽約				合計
						洽談 意願	報署 同意	研擬 草案	計畫 陳核	簽約 招商	興建 施工	已 營運		
○區分署及所屬辦事處	○區分署			<input type="checkbox"/> 第一階段，洽談意願 1. 洽談機關名稱： 2. 表達共開日期： <input type="checkbox"/> 第二階段，報署同意 1. 預訂報署日期： 2. 本署同意日期： <input type="checkbox"/> 第三階段，研擬草案 1. 報署研商期限： 2. 報署研商日期： <input type="checkbox"/> 第四階段，計畫陳核 1. 本署研商日期： 2. 本部核定日期： <input type="checkbox"/> 第五階段，簽約招商 1. 分署簽約日期： 2. 辦理招商期限： 3. 完成招商日期： <input type="checkbox"/> 第六階段：已招商或營運（自次月起自行列管） <input type="checkbox"/> 興建施工中（確定正式營運日期後通知本署，並依辦理階段列案控管）。 <input type="checkbox"/> 已營運。 <input type="checkbox"/> 結案：已終止，原因： ， 擬自次月起解除列管。	<input type="checkbox"/> 進度超前或符合 <input type="checkbox"/> 進度落後。 1. 原因： 2. 改進方法：									

	○○ 辦事處																
	合計(件)																

補充說明：

○區分署自行列管○案及應辦事項如下：

辦理階段	序次	案名	應辦事項