

格式二

計畫編號：

(○○○)公司

事業單位建置自動化安全產線經費補助計畫書

- 廠房建置全新自動化安全產線
- 廠房改善既有產線為自動化或半自動化安全產線
- 廠房改善既有產線附屬設施為安全設施

計畫摘要表

公司名稱		計畫編號	
通訊地址			
計畫重點措施	<input type="checkbox"/> 廠房建置全新自動化安全產線 <input type="checkbox"/> 廠房改善既有產線為自動化或半自動化安全產線 <input checked="" type="checkbox"/> 廠房改善既有產線附屬設施為安全設施		
計畫起迄時間	年 月 日 ~ 年 月 日 (共 年 月)		
(一) 量化效益			
1. 增加就業人數_____人	2. 增加產值_____千元	3. 新增投資額_____千元	
4. 員工總調薪_____千元	5. 員工總培訓_____小時	6. 員工升遷_____人	
(二) 非量化效益(請以敘述性方式說明，例如提升公司形象、強化競爭力、人才培育之目的)			
<p>本公司同意執行本計畫，並保證本計畫之效益均為屬實，且檢附資料均屬正確。</p>			
公司印鑑：	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	負責人簽章：	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>

填表說明：1. 本摘要得於政府相關網站上公開發布。
 2. 請重點說明，並以一頁為原則。
 3. 量化效益應客觀評估，並作為本計畫驗收成果之參考，若無請填「0」。

計畫書目錄

	頁碼
壹、公司概況	
一、基本資料	〇〇
二、營運狀況	〇〇
三、計畫背景說明	〇〇
四、設置歷程說明	〇〇
五、製程及工作環境說明	〇〇
貳、計畫內容與實施方式	
一、規劃與說明	〇〇
二、計畫內容與實施方式	〇〇
三、計畫目標與預期效益	〇〇
參、計畫執行查核點說明與經費需求	
一、預定進度及查核點	〇〇
二、經費需求總表	〇〇

壹、公司概況

公司名稱：

負責人：

聯絡人：

：

一、基本資料

二、營運狀況：請說明近三年公司主要經營之產品項目、銷售業績等

金額單位：千元

公司主要 產品項目						
合 計						

三、計畫背景說明

四、設置歷程說明

五、製程及工作環境說明

(一) 廠域位置圖

(二) 製程說明

(三) 工作環境說明

貳、計畫內容與實施方式

一、規劃與說明：

二、計畫內容與實施方式：

(一) 計畫內容

(二) 實施方式

三、計畫目標與預期效益：

(一) 計畫目標

(二) 預期效益(增加就業人數、增加產值、改善工作環境等)

參、計畫執行查核點說明與經費需求

一、預定進度及查核點

(一) 預定進度表

工作項目	月份	計畫 權重%	年度													
			第一季			第二季			第三季			第四季				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A.分項計畫		%														
1.工作項目 XXXXX				*1			*2			*3						
2.工作項目 XXXXX																*4
B.分項計畫		%														
1.工作項目 XXXXX										*1						*2
2.工作項目 XXXXX																
C.分項計畫		%														
1.工作項目 XXXXX										*1						*2
2.工作項目 XXXXX																
D.分項計畫		%														
1.工作項目 XXXXX								*1			*2					*3
2.工作項目 XXXXX																
工作進度百分比%					%			%			%					%

- 註：1.各分項計畫每季至少應有一項查核點，查核點內容並應具體明確。
 2.依各分項計畫之工作項目順序填寫，分項計畫與本案人力應相對。
 3.工作進度百分比請參照經費預算執行比例填寫，並依每季所佔之比例填寫(非累計)。
 4.計畫中各分項計畫之計畫權重依開發經費占總開發費用之百分比計算。
 5.本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

(二) 預定查核點說明

查核點編號	預定完成時間	查核點內容
A.1	年/月	
.		
B.1		
.		

- 註：1.查核點應按時間先後與計畫順序依序填寫，查核內容應係具體完成事項且可評估分析者，產出應有具體指標及規格並須量化。
 2.查核點編號與預定完成時間應與(一)預定進度及查核點內容所示一致。
 3.最後結案日應註明查核工作項目。

二、經費需求總表

金額單位：千元

經費項目	政府補助款	公司自籌款	合計
廠房建置全新自動化安全產線			
廠房改善既有產線為自動化或半自動化安全產線			
廠房改善既有產線附屬設施為安全設施			
合 計			
百 分 比	%	%	%

金額單位：千元

項 目	單位	需求數量	單價	全程費用概算
合 計				