附件一   樹 木 移 植 計 畫 書（範本供參）

目錄(略)
1 工程概述：
1.1 工程名稱：                         
1.2 主辦機關：                         
1.3 承攬廠商：                         
1.4 監造單位：                         
1.5 工程地點：                         
1.6 契約金額：新臺幣           元整。
1.7 工程期限：  年  月  日~  年  月  日
1.8 工程內容： 
本工程包含施作本市 (何單位或地點) 之樹木移植。地點於(○○)區(○○)路、(○○)地點等，樹木有  (填寫樹種)  等幾種，共 (幾) 株。(本計畫書範本括號內文字為說明性質，應於填寫完成後刪除，底線位置請填寫正確資料)
2 基地環境概述：

2.1 基地交通位置及範圍示意圖
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(應以圖例及文字說明基地及周邊交通動線。將基地位置標明於地圖上，基地範圍為該建設全區開發基地範圍。)
[image: image18.emf]
2.2 全區平面配置及施工範圍圖
本案樹木移植地點位於 (填寫地點如南京東路及林森北路康樂公園南側人行道) ，共計移植樹木 (5) 株。
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 (應製作移植樹木所在位置、周邊設施及施工範圍清楚標明之平面圖，並以文字說明清楚。)
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2.3 定植平面配置及施工範圍圖
本案樹木移植至(獨立樹穴/綠地，例如忠孝東路四段敦化南路一段人行道獨立樹穴或大同249綠地) ，(植穴/綠地)為長寬為 (長*寬) 公尺。定植地點基地圖示如下：(請依定植地類型填寫及繪製，應製作移植樹木定植後所在位置、植穴概況分析(含大小、類型及基地排水方式)、周邊設施及施工範圍清楚標明之平面圖，並以文字說明清楚。)
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3 申請移植樹木之理由：

（屬建案者須檢附建照影本及基地1樓平面圖，另其他案件應檢附相關佐證文件，並以文字敘述）

4 欲移植樹木之樹籍基本資料：

4.1 樹木樹籍資料總表：
依上圖編號並製作移植樹木識別牌(如附件1)。
	項次
	編號
	樹種
	米高直徑
	樹高
	樹圍
	是否為受保護樹木
	預計定植地點

	1
	01
	榕樹
	20CM
	5M
	
	否
	忠孝東路四段

	2
	
	
	
	
	
	
	


(表格不足請自行增加)
4.2 樹木基本資料表：
依編號逐株填寫資料表。
編號01基本資料表
	樹木編號
	01
	基
地
位
置
	

	樹種
	榕樹
	
	

	學名
	Bischofia jabanica  Blume.
	
	

	樹籍編號
	
	
	

	樹木位置
	南京東路二段50號
	
	

	樹高
	(例:5M)
	米高直徑
	(例；20CM)
	米高樹圍
	(例：40CM)

	樹冠幅
	(例:5M)
	樹齡
	
	種植年分
	

	權屬
	□公有：               □私有：               

	位置屬性
	■1.道路、人行道 □2.公園、綠地 □3.學校 □4.郊山 □5.私有住宅□6.公共場所 □7.其他：             

	樹形
	□1.尖錐形 □2.寬錐形 ■3.寬展開形 □4.窄柱形 □5.寬柱形 □6.獨特型

	生長地點概述
	□1.水泥、柏油鋪面 ■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：                  

	生長狀況描述
	(例：生長良好，無病蟲害，樹穴較小，斷根移植時需破碎人行道鋪面)

	其他備註
	

	填表日期
	1030813
	填表人
	

	[image: image5.emf]
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	[image: image7.emf]

	預計移植地點概述
	■1.水泥、柏油鋪面□2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：                  

	種植地點改善說明
	此段人行道為寬度為5M，鋪面為高壓混凝土磚，目前無樹穴設置。本計畫於此人行道沿緣石側新設寬度2M 之連續性植栽區，將移植的白千層以每5M 間距定植於此，並立支架支撐固定，提供人行道長年常綠之意象與遮陰效果。

連續植栽區每12M 留設寬3M 之通道供行人穿越。植栽區內灌木層植紫花馬櫻丹與周邊既有植栽穴的灌木種類一致。


(表格不足請自行增加)
5 非屬受保護樹木之證明文件

(請提送確認不符合受保護樹木之公文等)
6 斷根及移植預定期程
落葉性樹種：
	項次
	樹種
	規格cm
	株數
	移植適期
	預定修剪、斷根及移植時間
	備註(幾月幾日修剪、斷根、移植)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	楓香
	20
	1
	11-3月
	▲
■
	　
	●
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	■=修剪 ▲=斷根
	●＝移植
	
	
	
	
	
	
	
	
	


溫帶及亞熱帶常綠性樹種：
	項次
	樹種
	規格cm
	株數
	移植適期
	預定修剪、斷根及移植時間
	備註(幾月幾日修剪、斷根、移植)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	白千層
	8
	1
	1-4月
	▲
■　
	　
	　
	●
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	2
	樟樹
	15
	1
	1-4月
	■　
	▲
	　
	●
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	■=修剪 ▲=斷根
	●＝移植
	
	
	
	
	
	
	
	
	


熱帶常綠性樹種：
	項次
	樹種
	規格cm
	株數
	移植適期
	預定修剪、斷根及移植時間
	備註(幾月幾日修剪、斷根、移植)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	榕樹
	30
	1
	5-10月
	▲
■
	　
	▲
	　
	●
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	2
	榕樹
	50
	2
	5-10月
	▲
■
	　
	▲
	　
	●
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	■=修剪 ▲=斷根
	●＝移植
	
	
	
	
	
	
	
	
	


針葉樹種：
	項次
	樹種
	規格cm
	株數
	移植適期
	預定修剪、斷根及移植時間
	備註(幾月幾日修剪、斷根、移植)

	
	
	
	
	
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1
	松樹
	30
	1
	12-2月
	▲
■
	　
	●
	　
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	■=修剪 ▲=斷根
	●＝移植
	
	
	
	
	
	
	
	
	


棕櫚科植物：
	項次
	樹種
	規格cm
	株數
	移植適期
	預定修剪、斷根及移植時間
	備註(幾月幾日修剪、斷根、移植)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	蒲葵
	30
	5
	6-10月
	
	　
	
	　
	■
	▲
	　
	●
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	■=修剪 ▲=斷根
	●＝移植
	
	
	
	
	
	
	
	
	


本案共移植___株，有  (樹種1)(幾)  株，  (樹種2)(幾)  株……
米高直徑10cm以下___株，斷根___次，時間___日

米高直徑10cm~30cm___株，斷根___次，時間___日

米高直徑30cm以上___株，斷根___次，第一次___日，第二次___日
7 樹木移植計畫

7.1 事前公告：樹木移植前3日將樹木移植公告張貼於南京東路一段29號、南京東路與林森北路交叉口，並將與通知康樂里。
(預計張貼之路段及通知周邊里長之里別，樹木移植工程廠商應於施工3日前在預定作業之路段及周邊張貼告示，標明施工內容、時間、範圍、施作單位及聯絡方式。)
7.2 修剪作業：
7.2.1 修剪3日  (或更早)  前通知監造單位到場監督。
7.2.2 修剪作業依「臺北市樹木修剪作業規範」辦理。
依樹種分別製作修剪示意圖，並註明修剪方式及幅度如下：

	原樹型照片:

□原樹高   公尺，樹幅   公尺，修剪後樹高樹高   公尺，樹幅   公尺
[image: image8.png]



	計畫後樹型示意圖: 
計畫修剪葉量: 5 %，將枯乾枝、病蟲害枝等不良枝條修除，主幹主枝原則不修剪(注意:最多僅能修全葉量之25%)

[image: image9.png]




	主幹、主枝修剪部位說明圖說: （主枝修剪位置圖，需有主枝1/3粗的側枝取代主枝枝條，依所需修剪方式來說明）
[image: image10.png]




	側枝修剪部位說明圖說: （依所需修剪方式來說明）
[image: image11.png]





(表格不足請自行增加)
7.3 斷根作業：

斷根後有充足時間養根作業時需填列下述說明：

7.3.1 本次移植作業共有＿株，依樹種、分類、移植適期、預定移植作業期、株數等，填列斷根及移植作業預定期程表。
7.3.2 斷根過程中挖掘規定大小之根球  (是/否)  需破壞既有人行道鋪面，預計將於   (何時)   事先向道路管理單位申請同意後施行。斷根期間需保持開挖路面之平整，移植後將所破壞之鋪面復原，並依規定填平樹穴。
7.3.3 斷根3日  (或更早)  前通知監造單位到場監督。
7.3.4 斷根前已先勘查現地環境  (是/否)  先立  (填寫何種形式之)  保護架，以免作業中有發生傾倒之虞。
7.3.5 斷根後，為避免強風使樹木倒伏及傷害剛長出之新根，將立  (填寫何種形式之)  保護架加強支撐。
7.3.6 斷根前應先挖掘環狀作業溝，  (是/否)  以重機具協助進行挖掘環狀作業溝，重機具為:  (如挖土機)  ，應順根系生長方向依放射狀向外挖掘土壤，並由人力進行根部斷根及修整根球作業，使其傷口平整。
7.3.7 根斷根位置須盡量保留足夠大小的土球範圍，但如果原生長樹穴過小且樹中心偏向單邊生長，須以土球補償方式保留橢圓形土球。

7.3.8 進行斷根作業後，該環狀溝內以  (填寫原土/客沙質壤土/壤土/拌合有機質……等)  回填。
7.3.9 是否使用殺菌劑或促進發根藥劑，於斷根部位進行灌注、噴佈或塗佈處理：  (填寫何種藥劑/如何處理)   。
斷根後不經養根程序直接移植時需填列下述說明：

7.3.10 本次移植作業共有幾株，依樹種、分類、移植適期、預定移植作業期、株數等，填列斷根及移植作業預定期程表。

7.3.11 斷根過程中挖掘規定大小之根球  (是/否)  需破壞既有人行道鋪面，預計將於   (何時)   事先向道路管理單位申請同意後施行。斷根期間需保持開挖路面之平整，移植後將所破壞之鋪面復原，並依規定填平樹穴。

7.3.12 斷根3日  (或更早)  前通知監造單位到場監督。
7.3.13 斷根前已先勘查現地環境  (是/否)  先立  (填寫何種形式之)  保護架，以免作業中有發生傾倒之虞。
7.3.14 斷根前應先挖掘環狀作業溝，  (是/否)  以重機具協助進行挖掘環狀作業溝，重機具為:  (如挖土機)  ，應順根系生長方向依放射狀向外挖掘土壤，並由人力進行根部斷根及修整根球作業，使其傷口平整。

7.3.15 根斷根位置須盡量保留足夠大小的土球範圍，但如果原生長樹穴過小且樹中心偏向單邊生長，須以土球補償方式保留橢圓形土球。

7.3.16 使用殺菌劑或促進發根藥劑，於斷根部位進行灌注、噴佈或塗佈處理：  (填寫何種藥劑/如何處理)   。
7.3.17 本案因（無養根程序、無充足時間完成養根程序或於非適期移植），故將提出下列加強移植品質的具體作為。
7.3.17.1 本案斷根後不經養根直接移植，根球挖掘直徑為樹幹基部直徑之5倍再加大15-20% (視現況調整根球大小，以可開挖範圍之最大倍數施作，並於下方表格填寫根球挖掘大小)，以保留完整根系。
7.3.17.2 定植後埋設（竹管、HDPE通氣管，需明確說明尺寸及數量)
7.3.17.3 加強定植後維護管理：（例如設置噴霧系統、定植前6個月每15天巡查1次，第7個月起至保活期滿，每1個月巡查1次，其他加強維管方式等，需明確說明施作方式）。
7.3.17.4 其他加強品質的具體作為。
7.4 根球挖掘：

根球挖掘大小請依表填寫，並附圖說說明。
7.4.1 根球挖掘作業3日  (或更早)  前應通知監造單位到場監督。

7.4.2 挖掘根球將小心謹慎，不得使之破裂，以免損傷根部組織。
	項次
	編號
	樹種
	米高直徑
	幹基部直徑
	樹高
	根球挖掘大小

（直徑）
	估計樹木整體吊搬總重量（公噸）

	1
	01
	榕樹
	20cm
	30
	5M
	150cm
	7公噸

	2
	02
	楓香
	20cm
	25
	8M
	125cm
	10公噸

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


(表格不足請自行增加)


7.5 包裹保護處置：
7.5.1 本案擬採用（厚纖麻布毯3mm），包裹樹身、莖幹，以（不織布2mm）加濕包裹根球。                                 工區內未移植樹木以麻布3mm包裹樹幹至分支點，避免施工時發生傷及樹木，……。
(預計包裹之材料、厚度、位置，請詳述之)
7.5.2 土球包裹材料若為不能自然分解之材質，如______，將於覆土定植前予以清理拆除。
7.5.3 樹幹包裹保護後，於成活無虞（萌芽成葉）時，將立即清理拆除。
7.5.4 本案棕櫚類植物__________，棕櫚類植物之頂芽及葉片將以________作保護。（移植棕櫚類植物填寫）
7.6 吊搬運送作業：
7.6.1 本案直徑大於30公分樹木共計____株，最大吊搬重量為_____噸，安全有效之機具為____噸之吊掛機具____具，自基地沿  (填寫運送路線)  至定植地點。
(依表填列整體吊搬總重量，機具、路線等，請詳述並以圖說說明之)
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7.6.2 樹身之保護：喬木吊運前，將主幹自基部  (填寫以何種材料)  整齊捆紮至最低之分枝處。吊運繩索綑綁處，應以較厚的軟性材料  (填寫使用何種軟性材料)  包裹、保護，以免搬運中受損。凡吊運前未包紮妥當以致植栽受損者，其損失由承包商負責。
7.6.3 (詳列運輸沿線的交通狀況及管線、天橋、牌樓等之高度限制(如附圖))。
[image: image13.png]



7.6.4 大樹吊至車上時，以橫跨木柱供樹幹依附，避免下側枝條折斷受損。吊掛索具與樹幹之接觸部位及樹幹與車斗靠接處另加襯墊包裹保護，以免損傷樹體組織。
7.6.5 樹木放置妥當之後，無論運送距離長短，均以繩索固定，以維護人、車及植物之安全；並以網布覆蓋，防止強風、烈日危害。根球並保持完整及濕潤。
7.6.6 運輸與裝卸過程，豎立或標示合乎規定之明顯標誌以警告來往車輛及行人。
7.6.7 移植樹木於挖掘根球部完成後24小時內種植完成，以免影響樹木存活。
7.7 定植作業：
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(請附種植詳圖)

7.7.1 定植前需先完成定植地準備及土壤檢測，包括：

7.7.1.1 進行土壤調查，調查項目包括：（PH值、EC值、硬度、排水），後續依調查結果進行土壤改良。

7.7.1.2 定植地點土壤改良方式：（例如客砂質壤土、施用有機肥、添加碎石增加排水等，需明確說明數量及方式）。定植地點排水設施：（設置排水淺溝、現地排水坡度等，需明確說明使用數量、種類、方式）
7.7.1.3 基地內之大型土石塊雜物等，應先進行挖除運棄清理。
7.7.1.4 排水管理：定植地點土壤為 壤土 (填寫何種土壤)、基地排水佳（佳、尚可、不佳），故基地不需另設排水系統。  (如基地排水不佳時，需設置排水溝、排水軟管……等)  。

7.7.1.5 種植前先進行土壤檢測，依檢測結果進行植栽基盤土壤改良。
7.7.2 捆綁根球之材料若無法自然分解，於樹木覆土定植前予以拆除清理。周邊將使用  (培養土/有機質堆肥……等種類)  混合後填入。
7.7.3 樹木放入植穴後，根球上部略高於地面，進行客土時，將客土適度壓實，以免填土灌水後樹木下陷。
7.7.4 大型樹木____株，植穴底部填____公分厚的碎石級配，以增加地盤承載力並利植穴排水。（視樹木規格，基地條件而填寫，無則刪除）
7.7.5 回填土壤時將石塊及其他雜物撿除清理，以免妨礙根系生長。
7.7.6 本案樹木移植後將於在植穴週邊築集水坑，以利澆水及截留雨水。本案樹木移植後不在植穴週邊築集水坑，因移植地點位於地勢低窪處。（說明設置或不設置集水坑，如不設置，請說明理由）
7.7.7 考量樹木的規格及環境的特性，選用原木柱（材料）高度1.8 公尺直徑 6 公分之保護架，以3支柱（3支柱或4支柱）架設。

7.7.8 支架與樹木接觸處，將以透氣柔軟材料  (填寫何種材料)  作襯墊，並將繩索綑緊，以免樹木受傷。
7.8 養護期維護管理計畫

	養護項目
	項目說明

	人力編制
	人數及採行方式(自行或委外)等。

	養護頻率
	

	澆灌水作業頻率
	原則每  (2)  天一次，視氣候而定

	植穴排水管理
	每次澆水後注意排水狀況，下雨過後再行檢視

	疏枝疏芽作業
	每  (30)  天檢視一次

	除草作業期程
	每  (20)  天一次，並注意不傷及根基部

	施肥作業期程
	  (3)  個月施追肥一次

	病蟲害防治之方式
	如發現感染病蟲害，將邀請專家協助檢視，並通知管理單位。


7.8.1 澆水作業：定植完成之後，配合樹種特性、環境及氣候，予以適時、適量澆水灌溉，以保持土壤介質濕潤，於樹冠裝設噴霧設施，增加空氣濕度（視需要填寫）。
7.8.2 疏枝疏芽作業：移植作業於種植後會萌發不定芽，於維護管理期間須進行疏枝疏芽，以維樹型。
7.8.3 植穴基盤管理：維護管理期間內，將適時於植穴進行補土及鬆土、集水坑之復原(並於萌芽成葉後整平)以及日常清除雜草等作業，如遇天災或豪雨時應加強注意排水情形。
7.8.4 施肥作業：維護管理期間，將針對樹木現況、須肥特性及營養狀態予以評估後再進行追肥。施追肥應注意肥料種類、施肥方法、施肥用量及施肥時期，以達成最佳效益。選用與施給有機質肥料產品時，須依照肥料產品說明內容，並遵守相關肥料使用安全須知規定辦理。
7.8.5 樹木健康管理：樹木健康管理主要為樹木健康、維持適宜的生長基盤及環境、並適時作好修剪、病蟲障害防治等管理工作。樹木於維護管理期間， 每兩週進行檢查，如有病蟲害或生理障害時，將即時改善，必要時得諮詢專業單位或人員，以提供相關解決對策或技術意見，經診斷原因確認後，再進行防治處理措施。
7.8.6 維護工作將於施作完成後即日開始。養護期(保活期)為自全部移植完成並驗收合格後次日起計____個月。
7.8.7 樹木移植工程廠商將負責施作範圍之環境清潔及工地安全衛生管理，廢棄物將自行運棄處理，不得堆置於現場，若有傷及周邊植栽或設施，將負責復舊。施作完成後，將負責維護管理，包括澆水、雜草清除、修剪、草坪修整、保護架調整、補植、病蟲害防治、施追肥、天災損害後搶修、廢棄物清運等項目。

8 經費預算
(請表列各作業要項所需之單價、數量、總價等明細)
9 其他須檢附之資料。
(含接管樹木管理單位之同意函)
10 樹木移植申請人及承商資料(包含申請者證明文件、切結書、工作組織編制、技術證照等相關資料) 
10.1 檢附證明文件

10.1.1 以個人名義申請：檢附身份證影本
10.1.2 以公司名義申請：檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件

10.2 檢附切結書(如附件2)

移植樹木識別牌
	編號
	 

	樹種
	 

	規格
	胸徑：    公分；高度：    公尺

	申請單位
	 

	工程名稱 

(或移植原因)
	 

	移植時間
	年    月    日

	核准函
	年    月    日北景施字第      號函


切  結  書

立切結書人　　　　　　　因施工需要，申請樹木移植，應於該工程案竣工時，完成（行道樹）及周邊植栽復原作業，並應通知（樹木管理單位）辦理勘查，自完成勘查之日起負保活責任1年，期間若有樹木枯死者應依相同規格樹種補植，並於保活期滿後2週內函報（樹木管理單位）樹木成活照片辦理結案。未復原或依相同規格樹種補植者，願依臺北市行道樹維護管理自治條例第9條規定之賠償標準給付賠償金額。
此致
（樹木管理單位）

立切結書人：                        
代 表 人：                             
營利事業統一編號：

公司地址：

聯絡電話：

      年    月    日   
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種植地點





6m





5m





洩水坡度2%





範例





範例





範例





範例





範例





行經天橋，高度5.3M尚可通過
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